

## ANEXO I – Cronograma de Execução

<b>Processo SEI</b>	0008350-67.2023.6.02.8000
---------------------	---------------------------

Salário Base	
Cargo	Valor
Supervisor	R\$ 2.684,00
Técnico	R\$ 1.596,50

Vale Transporte		
Cargo	Valor Diário	Desconto
Supervisor	R\$ 8,00	6%
Técnico	R\$ 8,00	6%

Auxílio Alimentação		
Cargo	Valor Diário	Desconto
Supervisor	R\$ 25,00	20%
Técnico	R\$ 25,00	20%

<b>Ano</b>	2022
<b>CCT</b>	AL000026/2024
<b>Cargo</b>	<b>Cargo CCT</b>
Supervisor	Supervisor Administrativo
Técnico	Auxiliar Administrativo II

Datas das Eleições 2024	
1º Turno	06/10/24
2º Turno	27/10/24

Etapa	Turno	Início	Término	Dias	Cargo	Por técnico		Nº de Contratados	Por etapa	
						HE 60%	HE 100%		HE 60%	HE 100%
1	1º e 2º	26/08/24	29/11/24	96	Supervisor	20	52	1	20	52
2	1º	04/09/24	06/09/24	3	Técnico	0	0	230	0	0
3	1º	09/09/24	09/10/24	31	Técnico	14	38	48	672	1824
4	1º	23/09/24	09/10/24	17	Técnico	6	14	182	1092	2548
5	2º	10/10/24	31/10/24	22	Técnico	6	14	48	288	672

Total de Horas Extras previstas para o 1º Turno			
Supervisor	1	14	38
Técnico	230	1764	4372

Total de Horas Extras previstas para o 2º Turno			
Supervisor	1	6	14
Técnico	48	288	672

**ANEXO II - Execução por Dia**

<b>1º Turr</b>																								
	26/08/24	27/08/24	28/08/24	29/08/24	30/08/24	31/08/24	01/09/24	02/09/24	03/09/24	04/09/24	05/09/24	06/09/24	07/09/24	08/09/24	09/09/24	10/09/24	11/09/24	12/09/24	13/09/24	14/09/24	15/09/24	16/09/24	17/09/24	
<b>Etapa</b>	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	
<b>1</b>																							-	
<b>2</b>																								
<b>3</b>																								
<b>4</b>																								
<b>5</b>																								

ANEXO I

10																							
	18/09/24	19/09/24	20/09/24	21/09/24	22/09/24	23/09/24	24/09/24	25/09/24	26/09/24	27/09/24	28/09/24	29/09/24	30/09/24	01/10/24	02/10/24	03/10/24	04/10/24	05/10/24	06/10/24	07/10/24	08/10/24	09/10/24	10/10/24
Etapa	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui
1			8	4	8						4	8						6	14				
2																							
3			8	4	8						4	8						6	14				
4																		6	14				
5																							

**ANEXO I**

2° Turno																							
	11/10/24	12/10/24	13/10/24	14/10/24	15/10/24	16/10/24	17/10/24	18/10/24	19/10/24	20/10/24	21/10/24	22/10/24	23/10/24	24/10/24	25/10/24	26/10/24	27/10/24	28/10/24	29/10/24	30/10/24	31/10/24	01/11/24	02/11/24
<b>Etapas</b>	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
<b>1</b>																6	14						
<b>2</b>																							
<b>3</b>																							
<b>4</b>																							
<b>5</b>																6	14						

**ANEXO I**

	03/11/24	04/11/24	05/11/24	06/11/24	07/11/24	08/11/24	09/11/24	10/11/24	11/11/24	12/11/24	13/11/24	14/11/24	15/11/24
<b>Etapa</b>	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex
<b>1</b>													
<b>2</b>													
<b>3</b>													
<b>4</b>													
<b>5</b>													

<b>Hora Extraordinária</b>	
<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>20</b>	<b>52</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>38</b>
<b>6</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>14</b>

Anexo III

**ANEXO III - Quantitativo (distribuição dos técnicos) e local de prestação dos serviços (Maceió 1º e 2º Turno)**

**Distribuição dos Técnicos – Capital**

**1º Turno**

Etapa	Início	Término	Localidade	Função
1	26/08/24	14/11/2024	Capital/CFEM	Supervisor
Etapa	Início	Término	Localidade	Nº de Técnicos
3	09/09/24	01/10/24	Galpão das Urnas – Maceió	48
	02/10/24	09/10/24	01ª ZE – Maceió	11
	02/10/24	09/10/24	02ª ZE – Maceió	12
	02/10/24	09/10/24	03ª ZE – Maceió	11
02/10/24	09/10/24	33ª ZE – Maceió	6	
02/10/24	09/10/24	54ª ZE – Maceió	8	

<b>Nº Total de técnicos na Capital</b>	<b>48</b>
<b>NÚMERO DE DIAS – TÉCNICOS</b> - Incluídos os dias 09/09 e 09/10	31
<b>SUPERVISOR - TOTAL DE DIAS</b>	<b>81</b>

**2º Turno**

Etapa	Início	Término	Localidade	Função
1	15/11/24	29/11/24	Capital/CFEM	Supervisor
Etapa	Início	Término	Localidade	Nº de Técnicos
5	10/10/24	31/10/24	01ª ZE – Maceió	11
	10/10/24	31/10/24	02ª ZE – Maceió	12
	10/10/24	31/10/24	03ª ZE – Maceió	11
	10/10/24	31/10/24	33ª ZE – Maceió	6
	10/10/24	31/10/24	54ª ZE – Maceió	8

<b>Nº Total de técnicos na Capital</b>	<b>48</b>
<b>NÚMERO DE DIAS TÉCNICOS</b> - Incluídos os dias 10/10 e 31/10	22
<b>NÚMERO DE DIAS - SUPERVISOR</b>	<b>15</b>

## ANEXO IV - Quantitativo (distribuição dos técnicos) e local de prestação dos serviços (Interior 1º Turno)

## Distribuição dos Técnicos – Interior

## 1º Turno

Etapa	Início	Término	Localidade	Nº de Técnicos
4	23/09/24	09/10/24	05ª ZE - Viçosa	5
	23/09/24	09/10/24	06ª ZE - Atalaia	4
	23/09/24	09/10/24	07ª ZE - Coruripe	4
	23/09/24	09/10/24	08ª ZE - Pilar	6
	23/09/24	09/10/24	09ª ZE - Murici	4
	23/09/24	09/10/24	10ª ZE - Palmeira dos Índios	4
	23/09/24	09/10/24	11ª ZE - Pão de Açúcar	6
	23/09/24	09/10/24	12ª ZE - Passo de Camaragibe	5
	23/09/24	09/10/24	13ª ZE - Penedo	5
	23/09/24	09/10/24	14ª ZE - Porto Calvo	9
	23/09/24	09/10/24	15ª ZE - Rio Largo	5
	23/09/24	09/10/24	16ª ZE - São José da Laje	6
	23/09/24	09/10/24	17ª ZE - São Luís do Quitunde	5
	23/09/24	09/10/24	18ª ZE - São Miguel dos Campos	5
	23/09/24	09/10/24	19ª ZE - Santana do Ipanema	6
	23/09/24	09/10/24	20ª ZE - Traipu	4
	23/09/24	09/10/24	21ª ZE - União dos Palmares	4
	23/09/24	09/10/24	22ª ZE - Arapiraca	6
	23/09/24	09/10/24	26ª ZE - Marechal Deodoro	5
	23/09/24	09/10/24	27ª ZE - Mata Grande	3
	23/09/24	09/10/24	28ª ZE - Quebrangulo	4
	23/09/24	09/10/24	29ª ZE - Batalha	4
	23/09/24	09/10/24	31ª ZE - Major Isidoro	4
	23/09/24	09/10/24	34ª ZE - Teotônio Vilela	4
	23/09/24	09/10/24	37ª ZE - Porto Real do Colégio	7
	23/09/24	09/10/24	39ª ZE - Água Branca	5
	23/09/24	09/10/24	40ª ZE - Delmiro Gouveia	8
	23/09/24	09/10/24	44ª ZE - Girau Do Ponciano	4
	23/09/24	09/10/24	45ª ZE - Igaci	5
	23/09/24	09/10/24	46ª ZE - Cacimbinhas	6
	23/09/24	09/10/24	47ª ZE - Campo Alegre	5
	23/09/24	09/10/24	48ª ZE - Boca Da Mata	6
23/09/24	09/10/24	49ª ZE - São Sebastião	3	
23/09/24	09/10/24	50ª ZE - Maravilha	4	
23/09/24	09/10/24	51ª ZE - São José da Tapera	3	
23/09/24	09/10/24	53ª ZE - Joaquim Gomes	5	
23/09/24	09/10/24	55ª ZE - Arapiraca	4	

<b>Nº total de técnicos no Interior</b>	<b>182</b>
<b>NÚMERO DE DIAS TÉCNICOS - Incluídos os dias 23/09 e 01/10</b>	<b>17</b>