



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Processo SEI nº 0001806-05.2019.6.02.8000

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018, celebrado nos autos do PA SEI nº 0005014-31.2018.6.02.8000, entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a empresa **C C J DA SILVA EIRELE - ME**.

Pelo presente instrumento, o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu Presidente em Exercício, Desembargador Orlando Rocha Filho, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 123.003 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 031.432.604-91, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa **C C J DA SILVA EIRELE - ME**, sediada na Rua Doutor George Arroxelas, nº 93, Barro Duro, CEP 57045-045 - Maceió/AL, telefones (82) 3034-5556 / 99936-5041 / 99936-5048, e-mail: centroi-deengenharia@hotmail.com, inscrita no CNPJ com o nº 21.639.712/0001-25, neste ato representada por Chesma Cleber José da Silva, portador da carteira de identidade nº 1506044832 SSP-BA e inscrito no CPF sob o nº 066.205.025-80, resolvem, com fulcro no art. 57, incisos II e IV, da Lei nº 8.666/93, ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto:

- a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 42/2018 (que trata da prestação de serviços de reforma no prédio que abrigará o Cartório Eleitoral de Cacimbinhas - 46ª Zona Eleitoral) por 120 (cento e vinte) dias a partir da data da assinatura deste termo aditivo;
- b) a prorrogação do prazo de execução do contrato em testilha por 30 (trinta) dias a partir da data da assinatura deste termo aditivo;
- c) o acréscimo dos serviços contratados em conformidade com as especificações constantes no Anexo I; e
- d) a supressão dos serviços contratados em conformidade com as especificações constantes no Anexo I.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a assinatura do aditivo o Cronograma Físico-Financeiro ajustado.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

O acréscimo efetuado por este aditivo corresponde ao valor de R\$ 19.349,65 (dezenove mil e trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) que corresponde a aproximadamente 9,78% (nove inteiros e setenta e oito centésimos por cento).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão efetuada por este aditivo corresponde ao valor de R\$ 4.385,15 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) que corresponde a aproximadamente 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PARÁGRAFO SEGUNDO – O novo valor do contrato, após o acréscimo e supressão efetuados por este aditivo é de R\$ 212.892,94 (duzentos e doze mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: DO SUPORTE LEGAL

Este termo aditivo tem amparo no art. 57, incisos II e IV, e no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como nas Cláusulas Oitava e Doze do Contrato nº 42/2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão da lavra do Desembargador Presidente desta Corte, documento SEI nº 0558718, constante dos autos do Processo SEI nº 0001806-05.2019.6.02.8000.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.


CLÁUSULA SEXTA – DAS INCORPORAÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais.


E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes.

Maceió, 25 de junho de 2019.

Pelo CONTRATANTE


Desembargador Orlando Rocha Filho
Presidente do TRE/AL em Exercício

Pela CONTRATADA


Chesma Cleber José da Silva



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo I – Planilha demonstrativa de acréscimos e supressões

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'R' followed by a long, sweeping horizontal stroke.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES				VALORES								
			Qtd	Preço Unit.	Preço Total	SALDO DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL	SALDO DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL						
01	SERVIÇOS INICIAIS																		
1.1	Taxas - anotação de responsabilidade técnica - ART da obra.	un	1,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
1.2	Placa de obra em chapu de aço galvanizado.	m²	6,00	250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.3	Demolição de piso cimentado e lastro de concreto.	m²	29,47	14,00	412,58	29,47	0,00	0,00	29,47	0,00	0,00	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,58	
1.4	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico revestida.	m³	17,25	16,00	276,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	
1.5	Demolição de piso cerâmico.	m²	189,84	7,00	1.188,88	0,00	0,00	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,88	
1.6	Remoção da corrimão em tubo metálico.	m	10,10	5,00	50,50	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	
1.7	Remoção de grade metálica.	m²	24,06	3,60	86,62	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	
1.8	Retirada dos componentes da entrada de energia (quadro elétrico, caixa, arameação, bengala e cabos).	un	5,00	22,00	110,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
1.9	Retirada de porta de madeira com caixa completa.	m²	25,20	4,20	105,84	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	
1.10	Demolição de torço de madeira	m²	86,87	4,60	399,60	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	
1.11	Demolição de concreto armado	m³	3,39	120,00	406,80	1,02	1,00	0,00	4,39	122,40	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,80	
1.12	Demolição de piso em concreto simples	m²	10,46	14,00	146,44	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,44	
1.13	Remoção de caixa pré-moldada de concreto para ar condicionado	un	8,00	10,20	81,60	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	
1.14	Retirada da cobertura (telhas coloniais e madeiramento)	m²	100,33	8,00	801,98	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,98	
1.15	Remoção de acessórios sanitários	un	5,00	7,80	39,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
1.16	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	55,30	13,20	729,96	15,30	2,00	0,00	57,30	201,96	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,36	

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018
Processo SEI nº 0001806-05.2019.6.02.8000



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES				VALORES			
			Qtd	Preço Unit.	Preço Total	SALDO DO CONTRATO	ACRESCIMOS SUPRESSOES NOVO TOTAL	SALDO DO CONTRATO	ACRESCIMOS SUPRESSOES NOVO TOTAL	SALDO DO CONTRATO	ACRESCIMOS SUPRESSOES NOVO TOTAL			
1.17	Transporte de emulho com caminhão basculante 6 m ³ rodovia pavimentada. DMT 0,5 a 1,0 Km	m ³	55,30	4,00	221,20	15,30	2,00	0,00	5/7/30	61,20	8,00	0,00	229,20	
		SUB-TOTAL			6.672,00					908,14	154,40	0,00	5.728,40	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA													
2.1	Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares.	h	88,00	50,00	4.400,00	66,35	44,00	0,00	132,00	3.268,00	2.200,00	0,00	5.600,00	
2.2	Mestre de obras com encargos complementares.	mês	2,00	3.500,00	7.000,00	1,49	1,00	0,00	3,00	5.215,00	3.500,00	0,00	10.500,00	
		SUB-TOTAL			11.400,00					8.483,00	5.700,00	0,00	17.100,00	
03	INFRAESTRUTURA													
3.1	Escavação de vala para fundação.	m ³	2,09	38,00	79,42	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	79,42	
3.2	Fundação em blocos de concreto armado.	m ³	0,14	1.200,00	168,00	0,08	0,00	0,00	0,14	108,00	0,00	0,00	168,00	
3.3	Fundação em pedra raschão.	m ²	2,09	260,00	543,40	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	543,40	
3.4	Embasamento em alvenaria de 1 vez, em alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m ²	3,48	70,00	243,60	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	243,60	
3.5	Lastro de concreto magro h=8cm.	m ²	0,21	260,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	54,60	
3.6	Escavação para sistema	m ²	10,50	30,00	315,00	10,50	0,00	0,00	10,50	315,00	0,00	0,00	315,00	
					1.404,02					423,00	0,00	0,00	1.404,02	
04	SUPRAESTRUTURA													
4.1	Concreto armado para pilares.	m ³	0,27	1.400,00	378,00	0,20	0,00	0,00	0,27	273,00	0,00	0,00	378,00	

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018
Processo SEI nº 0001806-05.2019.6.02.8000



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DADOS DO CONTRATO			QUANTIDADES						VALORES					
			Qtd	Preço Unit.	Preço Total	SALDO DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL	SALDO DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL				
4.2	Execução de escada em concreto armado dada in loco. fck = 25 mpa. At_02/2017.	m³	0,84	1.400,00	1.176,00	0,84	0,00	0,00	0,84	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00				
4.3	Cintas em concreto armado(platibanda, corrimão da escada)	m²	2,14	1.500,00	3.210,00	0,14	0,00	0,00	2,14	2.10,00	0,00	0,00	3.210,00				
4.4	Concreto armado dos pilares para sustentação da platibanda	m³	0,58	1.400,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	812,00					
DADOS DO CONTRATO																	
4.5	Concreto armado para rufos da cobertura h=5cm.	m³	0,48	1.400,00	672,00	0,48	0,25	0,00	0,73	672,00	350,00	0,00	1.022,00				
4.6	Concreto armado para pilares de apoio da caixa d'água superior	m³	0,16	1.400,00	224,00	0,16	0,00	0,00	0,16	224,00	0,00	0,00	224,00				
4.7	Concreto armado para vigas de sustentação da caixa d'água superior	m³	0,30	1.400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	420,00					
4.8	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, lajetas e cap. c/ conc. FCK=20mpa, 4cm, c/ escoamento e ferragem negativa	m²	8,25	58,00	478,50	8,25	0,00	0,00	8,25	478,50	0,00	0,00	478,50				
4.9	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, lajetas e cap. c/ conc. FCK=20mpa, 4cm, c/ escoamento e ferragem negativa (tampa da cisterna)	m²	4,56	56,00	264,48	4,56	0,00	0,00	4,56	264,48	0,00	0,00	264,48				
4.10	Concreto armado para apoios das vigas metálicas	m³	0,54	1.400,00	756,00	0,45	0,00	0,35	0,19	630,00	0,00	490,00	266,00				
4.11	Vigas metálicas perfil "I" (8x4) - 06 (seis) vigas de 5,53m	kg	808,47	5,88	5.241,80	697,67	0,00	453,60	454,87	3.887,10	0,00	2.667,17	2.674,64				
4.12	Cintas em concreto armado (cisterna)	m³	0,31	1.400,00	434,00	0,31	0,00	0,00	0,31	434,00	0,00	0,00	434,00				
			SUB-TOTAL			14.166,78						8.229,08					
ALVENARIAS E PAINÉIS																	
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. At_06/2014.	m²	189,96	48,00	9.098,88	18,96	0,00	0,00	189,96	9.10,08	0,00	0,00	9.098,88				
5.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x38cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. At_06/2014. (Cisterna)	m²	15,60	40,00	624,00	15,60	5,96	0,00	21,56	624,00	238,40	0,00	862,40				

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018
Processo SEI nº 0001806-05.2019.6.02.8000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DADOS DO CONTRATO			QUANTIDADES						VALORES					
			Qtd	Preço Unit.	Preço Total	SAL DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL	SAL DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL				
7.1	Revisão de esquadria de ferro	m²	9,74	60,00	584,40	9,74	1,98	0,00	11,62	584,40	112,80	0,00	697,20				
7.2	Kit de porta de madeira para pintura, semiroca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, completa.	m²	11,74	520,00	6.104,80	11,74	0,00	0,00	11,74	6.104,80	0,00	0,00	6.104,80				
7.3	Porta em vidro temperado 10mm, inclusive moia hidráulica de piso e ferragens de fixação e instalação	m²	2,45	820,00	2.009,00	2,45	0,00	0,00	2,45	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00				
7.4	Porta de vidro temperado 10mm com bandeira, inclusive moia hidráulica de piso e ferragens de fixação e instalação	m²	5,57	820,00	4.567,40	5,57	0,00	0,00	5,57	4.567,40	0,00	0,00	4.567,40				
7.5	Esquadria fixa em vidro temperado 6mm, inclusive ferragens de fixação e instalação	m²	2,45	180,00	441,00	2,45	0,00	0,00	2,45	441,00	0,00	0,00	441,00				
DADOS DO CONTRATO																	
QUANTIDADES																	
VALORES																	
7.6	Gradi metálico para proteção da porta de vidro temperado.	m²	3,68	200,00	736,00	3,68	0,00	0,00	3,68	736,00	0,00	0,00	736,00				
7.7	Gradi metálico para proteção da esquadria de vidro temperado.	m²	2,70	200,00	540,00	2,70	0,00	0,00	2,70	540,00	0,00	0,00	540,00				
7.8	Coloção cerâmico (elemento vazado) com argamassa 1:4 de cimento e areia	m²	0,50	80,00	40,00	0,50	0,00	0,00	0,50	40,00	0,00	0,00	40,00				
7.9	Vidro fantasia mateado 4mm	m²	9,74	90,00	876,60	9,74	1,88	0,00	11,02	876,60	169,20	0,00	1.045,80				
					16.999,20					16.999,20	282,00	0,00	16.181,20				
PAVIMENTAÇÃO																	
8.1	Regularização de base para assentamento de piso cerâmico	m²	177,02	18,00	3.186,36	152,02	0,00	0,00	177,02	2.736,36	0,00	0,00	3.186,36				
8.2	Revestimento cerâmico para piso com placas de 60x60cm, área maior que 10m²	m²	155,94	46,00	7.173,24	155,94	0,00	0,00	155,94	7.173,24	0,00	0,00	7.173,24				
8.3	Revestimento cerâmico para piso com placas de 60x60cm, área entre 5 e 10 m²	m²	21,08	46,00	969,68	21,08	0,00	0,00	21,08	969,68	0,00	0,00	969,68				
8.4	Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7cm, com armação em tela soldada na calçada lateral	m²	26,82	52,00	1.394,64	26,82	0,00	0,00	26,82	1.394,64	0,00	0,00	1.394,64				
8.5	Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7cm, com armação em tela soldada (lundo da cisterna)	m²	4,56	50,00	228,00	4,56	0,00	0,00	4,56	228,00	0,00	0,00	228,00				

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018
Processo SEI nº 0001806-05/2019.6.02.8000

(Assinaturas)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES				VALORES			
			Qtd	Preço Unit.	Preço Total	SALDO DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL	SALDO DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL	
8.6	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2cm, preparo mecânico (recuperação da rampa)	m²	2,65	18,00	47,70	2,65	0,00	0,00	2,65	47,70	0,00	0,00	47,70	
8.7	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas extra de dimensões 50x60cm	m	125,19	7,00	876,33	125,19	0,00	0,00	125,19	876,33	0,00	0,00	876,33	
		SUB-TOTAL			13.875,95					13.425,95	0,00	0,00	13.875,95	
09	COBERTA													
9.1	Maderamento em macaranduba (7cmx20cm)	m	38,71	54,00	2.090,34	3,87	0,00	2,71	36,00	208,98	0,00	146,34	1.944,00	
9.2	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada (5cmx14cm), com abertura de encaixes	m	95,56	30,00	1.956,80	6,66	18,00	0,00	84,56	199,80	540,00	0,00	2.536,80	
9.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento esbôcm	m²	80,82	30,00	2.424,60	8,08	0,00	0,00	80,82	242,40	0,00	0,00	2.424,60	
		SUB-TOTAL			5.273,12					3.412,56	540,00	146,34	9.566,78	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
10.1	Ponto de água fria, com tubulação de PVC, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria	un	15,00	78,00	1.170,00	15,00	0,00	0,00	15,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
10.2	Ponto de esgoto com tubo de 40mm (lavatórios)	un	4,00	94,00	136,00	4,00	0,00	0,00	4,00	136,00	0,00	0,00	136,00	
10.3	Ponto de esgoto com tubo de 50mm (pia, cx sifonada, tanque)	un	5,00	90,00	250,00	5,00	0,00	0,00	5,00	250,00	0,00	0,00	250,00	

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018
Processo SEI nº 0001806-05.2019.6.02.8000

[Handwritten signatures and initials]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DADOS DO CONTRATO			QUANTIDADES					VALORES											
			Qtd	Preço Unit.	Preço Total	SALDO DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL	SALDO DO CONTRATO	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL									
10.4	Ponto de esgoto com tubo de 75mm (tubo de ventilação)	un	2,00	78,00	156,00	2,00	0,00	0,00	2,00	156,00	0,00	0,00	156,00									
10.5	Ponto de esgoto com tubo de 100mm (vaso sanitário, fossa séptica, valas de infiltrações, Cx's inspeções)	pl	8,00	50,00	400,00	8,00	0,00	0,00	8,00	400,00	0,00	0,00	400,00									
10.6	Ralo seco	un	2,00	4,00	8,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00	8,00									
10.7	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,40m, altura interna = 0,40m	un	1,00	40,00	40,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00									
10.8	Caixa de inspeção em concreto pré moldado dn 60cm com tampa h=60cm fornecimento e instalação	un	3,00	120,00	360,00	3,00	0,00	1,00	2,00	360,00	0,00	120,00	240,00									
10.9	Caixa sifonada, pvc, 10Cx10Cx50mm, junta elástica fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00									
10.10	Sifão universal sanitário.	un	2,00	6,00	12,00	2,00	0,00	0,00	2,00	12,00	0,00	0,00	12,00									
10.11	Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza polido(50x0,60m) c/cuba oval branca com valvula metal cromado e sifão flexível em pvc	un	2,00	300,00	600,00	2,00	0,00	0,00	2,00	600,00	0,00	0,00	600,00									
DADOS DO CONTRATO													QUANTIDADES					VALORES				
10.12	Bancada em granito cinza polido(1,50 X 0,60m) com cuba de inox	un	1,00	400,00	400,00	1,00	0,00	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00									
10.13	Vaso sanitário sifonado convencional para RCD sem turo frontal com louça branca sem assento, fornecimento e instalação.	un	1,00	460,00	460,00	1,00	0,00	0,00	1,00	460,00	0,00	0,00	460,00									
10.14	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar	un	2,00	26,00	52,00	2,00	0,00	0,00	2,00	52,00	0,00	0,00	52,00									
10.15	Valvula de descarga 1" /1/2" com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	un	1,00	192,47	192,47	1,00	0,00	0,00	1,00	192,47	0,00	0,00	192,47									
10.16	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca - fornecimento e instalação.	un	1,00	300,00	300,00	1,00	0,00	0,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00									
10.17	Registro de pressão 3/4" c/ caropla cromada, linha Targa C40 - ref. 1416, Deca ou similar	un	1,00	70,00	70,00	1,00	0,00	0,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00									
10.18	Registro de gaveta c/ caropla cromada, d=32mm(1,1/4") - ref. 1509 Deca ou similar	un	3,00	100,00	300,00	3,00	0,00	0,00	3,00	300,00	0,00	0,00	300,00									
10.19	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	un	2,00	36,00	72,00	2,00	0,00	0,00	2,00	72,00	0,00	0,00	72,00									

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018
Processo SEI nº 0001806-05.2019.6.02.8000

[Assinaturas e rubricas]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES				VALORES			
			Cida	Pieço Unit.	Pieço Total	SALDO DO CONTRATO	ACRESCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL	SALDO DO CONTRATO	ACRESCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL	
10.20	Tanque aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	1,00	900,00	900,00	1,00	0,00	0,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
10.21	Torneira cromada (tubo móvel, de mesa de 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão sifo - fornecimento e instalação)	un	1,00	70,00	70,00	1,00	0,00	0,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00	
10.22	Chuveiro de plástico branco simples 5" com haste	un	1,00	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
10.23	Bomba recalque d'água trifásica 0.5Hp	un	2,00	760,00	1.520,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
10.24	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluindo fixação	un	2,00	16,00	32,00	2,00	0,00	0,00	2,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
10.25	Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha em aço inoxidável - fornecimento e instalação	un	1,00	28,00	28,00	1,00	0,00	0,00	1,00	28,00	0,00	0,00	28,00	
10.26	Caixa d'água em polietileno 1000 litros, com acessórios	un	1,00	580,00	580,00	1,00	0,00	0,00	1,00	580,00	0,00	0,00	580,00	
10.27	Chave de bola automática	un	2,00	54,00	108,00	2,00	0,00	0,00	2,00	108,00	0,00	0,00	108,00	
10.28	Torneira de boia real, roscaivel, 1/2" fornecida e instalada em reservatório de água	un	1,00	14,00	14,00	1,00	0,00	0,00	1,00	14,00	0,00	0,00	14,00	
10.29	Esgote flexível em plástico branco 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	un	5,00	4,40	22,00	5,00	0,00	0,00	5,00	22,00	0,00	0,00	22,00	
10.30	Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e aditivo impermeabilizante e 2cm (sistema)	m²	3,00	20,00	60,00	3,00	0,00	0,00	3,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
10.31	Impermeabilização de parede com argamassa de cimento e aditivo impermeabilizante e 2cm (sistema)	m²	14,00	20,00	280,00	14,00	0,00	0,00	14,00	280,00	0,00	0,00	280,00	
			SUB-TOTAL		8.018,47					8.018,47	0,00	160,00	7.858,47	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
11.1	Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento(excluindo luminária e lâmpada)	pl	26,00	78,00	2.028,00	21,00	0,00	0,00	26,00	1.638,00	0,00	0,00	2.028,00	
11.2	Ponto de tomada, incluindo tomada 10A / 250V simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	pl	43,00	96,00	4.128,00	35,00	0,00	0,00	51,00	3.360,00	768,00	0,00	4.896,00	

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018
Processo SEI nº 0001806-05.2019.6.02.8000



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

113	Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpadas led, 4 x 10W, linha zuri, ref. RS 2232 da Revoluz ou similar.	Jun	24,00	250,00	6.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
114	Luminária arandelada tipo meia lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação	Jun	1,00	86,00	86,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	86,00	0,00	0,00	86,00	
115	Releitor Super Led, corpo em alumínio, potência 10W, divoti, temp. cor 6400K, IP-55, de FLC ou equivalente	Jun	1,00	76,00	76,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	76,00	0,00	0,00	76,00	
116	Caixa de distribuição de energia de embutir em chapa metálica para 18 disjuntores com barramento trifásico neutro, fornecimento e instalação	Jun	1,00	300,00	300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
117	Entrada de energia, incluindo cabos e acessórios	Jun	1,00	660,00	660,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	660,00	0,00	0,00	660,00	
118	Entrada de dados, incluindo cabos e acessórios	Jun	1,00	340,00	340,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	340,00	0,00	0,00	340,00	
					13.538,00						12.440,00	768,00	0,00	14.366,00	
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO														
121	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 1" com cabo UTP 4 pares categoria 6 e com duas tomadas RJ45.	pt	13,00	338,00	4.394,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	4.394,00	0,00	0,00	4.394,00	
					4.394,00						4.394,00	0,00	0,00	4.394,00	
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO														



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

13.1	Tubulação frigorígena 1/2"	m	23,00	78,00	1.794,00	23,00	0,00	0,00	23,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
13.2	Tubulação frigorígena 1/4"	m	23,00	88,00	1.564,00	23,00	0,00	0,00	23,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
13.3	Dreno para ar condicionado split (tubo 25mm).	m	17,00	7,00	119,00	17,00	0,00	0,00	17,00	119,00	0,00	0,00	119,00
13.4	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 Btu/h com compressor rotativo.	un	2,00	2.500,00	5.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.5	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 Btu/h com compressor scroll.	un	2,00	2.300,00	4.600,00	2,00	0,00	0,00	2,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
					13.077,00					13.077,00	0,00	0,00	13.077,00
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO												
14.1	Luminária de emergência.	un	8,00	300,00	2.400,00	8,00	0,00	0,00	8,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
14.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 12 x 40 cm, em PVC, 2ª mm antichamas (símbolos: cores e pictogramas conforme NBR 13434)	un	6,00	28,37	170,22	6,00	0,00	0,00	6,00	170,22	0,00	0,00	170,22
					410,22					410,22	0,00	0,00	410,22
15	FORRO												
15.1	Forno de PVC em régua.	m²	167,60	40,00	6.704,00	167,60	0,00	0,00	167,60	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00
					6.704,00					6.704,00	0,00	0,00	6.704,00
16	ELEMENTOS DECORATIVOS E DE ACESSIBILIDADE												
16.1	Corrimão em tubo de ferro galvanizado com diâmetro Ø 1 1/2" (escada).	m	12,50	44,00	550,00	12,50	0,00	0,00	12,50	550,00	0,00	0,00	550,00
16.2	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras verticais duplas (2") e barras horizontais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos	m	15,74	132,00	2.077,68	15,74	0,00	0,00	15,74	2.077,68	0,00	0,00	2.077,68
16.3	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille dim 90 x 25 mm.	un	6,00	17,20	103,20	6,00	0,00	0,00	6,00	103,20	0,00	0,00	103,20



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADE				VALORE			
			Qtda	Preço Unit.	Preço Total	SALDO DO CONTRAT	ACRÉSCIMO	SUPRESSOE	NOVO TOTAL	SALDO DO CONTRAT	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	NOVO TOTAL	
16.4	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético	m	4,10	68,00	278,80	4,10	0,00	0,00	4,10	278,80	0,00	0,00	278,80	
		SUB-TOTAL			3.009,68					3.009,68	0,00	0,00	3.009,68	
17	PINTURA													
17.1	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes internas, duas demãos, AT_06/2014	m²	471,11	6,80	3.203,55	471,11	0,00	0,00	471,11	3.203,55	0,00	0,00	3.203,55	
17.2	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	154,00	7,20	1.108,80	154,00	0,00	0,00	154,00	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80	
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes externas, duas demãos, AT_06/2014	m²	154,00	7,00	1.078,00	154,00	0,00	0,00	154,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
17.4	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, sobre portas de madeira	m²	23,48	10,00	234,80	23,48	0,00	0,00	23,48	234,80	0,00	0,00	234,80	
17.5	Pintura do corrimão com fundo preparador primer sintético, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m²	6,53	4,00	22,12	6,53	0,00	0,00	6,53	22,12	0,00	0,00	22,12	
17.6	Pintura do corrimão com esmalte sintético.	m²	5,53	14,00	77,42	5,53	0,00	0,00	5,53	77,42	0,00	0,00	77,42	
17.7	Esmalte sobre gradil metálico	m²	15,94	14,00	223,16	15,94	0,00	0,00	15,94	223,16	0,00	0,00	223,16	
17.8	Esmalte sobre janela metálica	m²	24,33	14,00	340,62	24,33	0,00	0,00	24,33	340,62	0,00	0,00	340,62	
		SUB-TOTAL			6.288,47					6.288,47	0,00	0,00	6.288,47	
18	SINALIZAÇÃO													
18.1	Laterno com logo do TRE/AL no letreiro, conforme especificações constantes no caderno de especificações e memorial descritivo e altura das letras de 0,20m.	m²	0,80	960,00	768,00	0,80	0,00	0,00	0,80	768,00	0,00	0,00	768,00	
18.2	Laterno com logo do TRE/AL no letreiro, conforme especificações constantes no caderno de especificações e memorial descritivo e altura das letras de 0,15m.	m²	0,75	960,00	720,00	0,75	0,00	0,00	0,75	720,00	0,00	0,00	720,00	
18.3	Laterno do Brasão da República, conforme especificações constantes no caderno de especificações e memorial descritivo e altura 0,50m x 0,50m.	m²	0,25	960,00	240,00	0,25	0,00	0,00	0,25	240,00	0,00	0,00	240,00	
18.4	Placa de sinalização em alumínio com acrílico, 80 x 60cm, com logomarca e moldura.	un	1,00	740,00	740,00	1,00	0,00	0,00	1,00	740,00	0,00	0,00	740,00	

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018
Processo SEI nº 0001806-05.2019.6.02.8000

