
( x ) Planejamento da Contratação

( ) Seleção do Fornecedor

(

Probabilidade 

(P)
Impacto (I)

Classificaç

ão (P x I)
Dano Ação Preventiva (AP) Responsável AP

Ação de 

Contingência (AC)
Responsável AC

Média (10) Alto (15) 150

O objeto contratado não 

chegar à tempo para as 

Eleições 2024

Atibuir caráter de 

prioridade ao 

procedimento

Unidades em que 

haverá tramitação 

do processo

Confecção de crachás SAD

Alta (15) Alto (15) 225

Levando à sobra ou falta 

de camisas nas unidades  

para identificação dos 

envolvidos na Eleição 

2024

Constar no Edital e no 

contrato a forma de 

separação das camisas 

e sanção para 

descumprimento

Equipe de 

Planejamento

Remanejamento de 

camisas entre os 

cartórios ou unidades

SAD/Gestão

Média (10) Alto (15) 150

Impacto na identificação 

dos envolvidos na Eleição 

2024

Constar no Edital e no 

contrato a forma de 

separação das camisas 

e sanção para 

descumprimento.

Equipe de 

Planejamento
Confecção de crachás SAD

Data: Responsável (is): ________________________________ ________________________________01/02/2024

Descumprimento das cláusulas do 

contrato, como separação dos lotes de 

forma incorreta devido à grande 

quantidade a ser adquirida

Não entrega do objeto contratado 

devido ao grande volume de camisas

a serem adquiridas

Mapa de Riscos       

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Mapa de Riscos

Unidade: GESTÃO DE CONTRATO DAS CAMISAS - ELEIÇÕES 2024

Fabiana Tenório e Ana Lívia  (Equipe de Planejamento) 

FASE DE ANÁLISE

) Gestão do Contrato

Risco

Demora no andamento do 

procedimento

Responsável (is) pela elaboração:


